

兴县水利局文件

兴水字（2022）17号

兴县水利局 关于印发《兴县 2022 年巩固拓展 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接农村饮水 安全保障工作方案》的通知

各乡（镇）人民政府、局属相关股站：

按照县委、县政府统一安排部署，为抓好 2022 年农村饮水安全巩固提升工作，切实保障农村饮水安全，我局研究制定了《兴县 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接农村饮水安全保障工作方案》。现予印发，请抓好落实。

兴县水利局

2022年4月27日



号 51-12305) 平水兴

兴县水利局

兴县水利局《关于

水利部《关于

水利部《关于

水利部《关于

水利部《关于

水利部《关于

水利部《关于

水利部《关于

兴县水利局办公室

2022年4月27日印发

兴县 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接农村饮水安全保障工作 方 案

按照县委、县政府统一安排部署，为抓好 2022 年农村饮水安全巩固提升工作，切实保障农村饮水安全，特制定兴县 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接农村饮水安全保障工作方案。

一、指导思想

2022 年是全面贯彻落实党的十九届六中全会、省第十二次党代会、市第五次党代会和县第十七次党代会精神的关键之年，我局将坚持整体推进与补齐短板相结合，对标乡村振兴战略，着力解决群众最关心最直接的饮水，保障农村供水，事关全县农民群众重大民生福祉，要加快提升农村供水工程建设管理水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供有力水支撑保障。

二、目标任务

对标水利部农村供水保障新标准，按照农村供水规模化、规范化、信息化发展思路，以城乡供水一体化、区域供水规模化和小型供水工程标准化为建设重点，以制度化、专业化、信息化为工程管理提升目；持续加大维修养护现有供水工程力度，

确保供水工程正常运行；深入排查整改各个渠道发现和反馈的问题，建立台账，逐项受理落实，进一步巩固提升农村饮水安全脱贫成效，实现与乡村振兴的有效衔接。具体为：一是安排农村饮水安全巩固提升工程 25 处，惠及 18000 人；二是维修养护现有农村供水工程，提升保障水平。

三、具体措施

（一）加强领导、明确责任

一是召开专门会议，统一思想、提高认识，把农村饮水安全工程建设一抓到底，确保巩固脱贫成果。明确县水利局是农村饮水安全建设管理的主管部门行业监管责任人，负监管责任；乡镇人民政府是农村饮水安全建设管理的主体责任人，负主体责任，负责组织实施，乡镇长总负责，分管农业的乡镇副书记、副乡镇长具体抓。二是要求各工程村都要成立由党支部、村委会和村民代表组成的工程建设运行领导组，签定安全工程建设目标责任状，使此项工作层层有人抓、处处有人管，有力地促进工程建设运行管理的顺利进行。

（二）搞好服务、严格标准

一是农村饮水安全工程建设由所在乡镇负责具体组织实施。水利局全程把关并负责技术指导、质量监督和管材设备供应，确保按设计方案科学安全推进，按期圆满完成。

二是农村饮水安全所需材料设备（塑管、钢管、水泵、电机净水设备、智能水表等）统一政府集中采购，做到严格规范。

按工程进展需要及时落实到位，为工程按期优质完成创造条件。

三是为确保各环节施工科学有序进行，水利局专业技术人员要深入各施工点进行定期不定期检查，及时解决工程建设和运行管理中存在的问题，做到不留空档，确保效果。

（三）多方筹资、保证投入

资金筹措是确保农村饮水安全工程建设的关键。为保证农村饮水安全工程建设投入，不断拓宽筹资渠道，保证资金投入。

（四）常态排查、全面整改

在水质、水量、方便程度、供水保证率“四项指标”全面达标的基础上，各乡镇村委要开展饮水安全排查工作，各乡（镇）以自然村、农村饮水工程为单元，逐村排查，不落一村、排查工程运行管理中发现的水量、水质、方便程度、保证率出现的问题；排查每处工程管理主体落实情况、供水水价、水费收缴、工程管护等情况。针对存在问题的村庄，提出初步解决措施和投资估算，自查结果乡镇主要领导签字盖章后上报县水利局。县水利局在乡镇自查上报的基础上，进行实地核查。对排查出的问题分门别类，根据实际情况确定整改时限，采取有力措施，限期完成整改。

四、时间要求

农村饮水安全工程建设从2022年4月份开始至11月份结束。时间节点为5月底完成饮水安全前期设计工作；6月底所有

工程全部开工建设；9月底完成主体工程建设；10月底完成安装试运行；11月底完成竣工验收、资金拨付和交付使用工作。

要深刻认识巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要性、紧迫性、复杂性，进一步提高政治站位，协作配合、齐抓共管，切实为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供有力水支撑保障。